

ANEKS št. 2431-17-000339/3

Št. pri izvajalcu: 660-07-0208/03-17

DRSC št. zadeve: 43001-78/2017

sklenjen med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, ki jo zastopa direktor Damir Topolko, univ.dipl.ekon.

SOFINANCERJEM: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, ki jo zastopa župan Janez Hrovat

Identifikacijska št. za DDV: SI8178006

in

IZVAJALCEM: Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, ki jo zastopa Stanislav Remic, dipl.inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI10466762

TRR: 0700 0000 0000 284

1. člen

Naročnik skupaj s sofinancerjem in izvajalcem (v nadaljevanju: pogodbene stranke) ugotavljajo, da so dne 07.08.2017 sklenili pogodbo DRSI št. 2431-17-000339/0, s katero je naročnik oddal, sofinancer sofinanciral, izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del:

Ureditev R1-201/0203 Kranjska Gora – Dovje od km 2+900 do km 4+200 skozi Gozd Martuljek

2. člen

S tem aneksom se spremeni 3. člen pogodbe, tako da glasi:

Izvajalec se obvezuje dela dokončati do: 22.09.2018.

3. člen

Vsa druga določila pogodbe ostanejo nespremenjena.

4. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke.



5. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v štirih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in sofinancer po en izvod, naročnik pa dva izvoda.

..... kraj dne 30.08.2018

IZVAJALEC:

Gorenjska gradbena družba d.d.
Stanislav Remic
direktor



GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.

3

Ljubljana, dne 03-09-2018

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Damir Topolko
direktor



Kranjska Gora, dne 22.8.2018

SOFINANCER

Občina Kranjska Gora

Janez Hrovat

župan



2

